

THÔNG BÁO

Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 09/5/2017 về việc xử lý các vướng mắc đối với các dự án đầu tư của Công ty TNHH TMDV SX Khoáng Sản Phú Gia Phát trên địa bàn huyện Krông Nô

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp để bàn giải pháp xử lý các vướng mắc đối với 04 dự án của Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát trên địa bàn huyện Krông Nô, gồm: 1) Dự án Bãi chôn lấp rác thải; 2) Dự án Chợ huyện, Khu phố Thương mại; 3) Dự án bảo vệ rừng, trồng rừng phòng hộ; 4) Dự án Nhà máy chế biến trái cây, rau quả thực phẩm xuất khẩu. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Đức Luyện - Phó trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm và xúc tiến đầu tư; lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Văn phòng UBND tỉnh và Công ty TNHH TMDV SX Khoáng sản Phú Gia Phát (nhà đầu tư).

Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc của các dự án trên địa bàn huyện Krông Nô; ý kiến của các đại biểu tham dự họp, đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Các dự án của Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát trên địa bàn huyện Krông Nô đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư rất quyết tâm trong việc tổ chức thực hiện; tuy nhiên, trong thời gian qua việc hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý các vướng mắc của từng dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành còn chậm, đặc biệt là các thủ tục đầu tư và đất đai; việc này đã dẫn đến nhà đầu tư rất lúng túng, không yên tâm đầu tư. Do đó, yêu cầu các Sở, ngành có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm và phải chủ động, tập trung phối hợp với nhà đầu tư xử lý kịp thời, triệt để các vấn đề có liên quan của từng dự án theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền; hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ (đơn vị nào thực hiện chậm trễ, không hết trách nhiệm và chưa đến kết quả cuối cùng mà đùn đẩy nhiệm vụ thì UBND tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định).

2. Xử lý các vướng mắc đối với từng dự án cụ thể như sau:

2.1. Đối với dự án bãi chôn lấp rác thải rắn tại xã Buôn Choah:

- Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp năm 2013 cho dự án theo quy định để làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo (*Đề án đóng cửa bãi rác; bồi thường, hỗ trợ và xử lý đất đai, trồng rừng, ...*). Hoàn thành trước ngày 17/5/2017.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Krông Nô tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chuyển mục đích sử dụng đất từ đất

chuyên dùng đối với diện tích bãi chôn lấp rác thải sang mục đích đất lâm nghiệp để trồng rừng. Hoàn thành trước ngày 20/5/2017.

- Giao UBND huyện Krông Nô điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 đối với diện tích đất bãi rác sang đất lâm nghiệp để triển khai thực hiện.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý, tham mưu bổ sung vào quy hoạch đất trồng rừng phòng hộ của dự án; hướng dẫn nhà đầu tư trồng rừng theo quy định. Hoàn thành trước ngày 17/5/2017.

- Về bồi thường, hỗ trợ các hạng mục công trình đã đầu tư:

+ Đề nghị Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát rà soát lại tất cả các công trình đã đầu tư xây dựng; xác định những công trình nào có thể tiếp tục sử dụng phục vụ cho nhu cầu của Công ty đối với các dự án khác thì đưa ra khỏi danh mục bồi thường, hỗ trợ; những công trình không còn nhu cầu sử dụng phải phá bỏ thì mới đề nghị bồi thường, hỗ trợ để tránh lãng phí. Báo cáo kết quả rà soát về UBND huyện Krông Nô và Sở Tài chính trước ngày 30/5/2017.

+ Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan thẩm định toàn bộ các hạng mục công trình mà Công ty đề nghị bồi thường, hỗ trợ; tham mưu cho UBND tỉnh việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Hoàn thành trước ngày 30/5/2017.

- Đề án đóng cửa bãi rác đã được UBND tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí. Do đó, UBND huyện Krông Nô tập trung tổ chức thực hiện, trong đó cần ưu tiên cho Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát tham gia thực hiện các hạng mục của Đề án.

2.2. Đối với dự án Chợ huyện, khu phố thương mại:

- Đề nghị Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát tiếp tục và đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng, để sớm đưa chợ vào hoạt động.

- Giao UBND huyện Krông Nô lập dự án đầu tư Khu phố thương mại, trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức đấu thầu dự án để triển khai thực hiện theo quy định. Hoàn thành trước ngày 30/5/2017.

2.3. Đối với dự án nhà máy chế biến trái cây, rau quả thực phẩm xuất khẩu:

- Trước mắt UBND huyện Krông Nô cùng với Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát tập trung xử lý các vấn đề có liên quan tại vị trí đất đã được UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương theo Công văn số 5404/UBND-NN ngày 09/12/2014. Trong thời gian chưa giao được đất cho nhà đầu tư xây dựng nhà máy, UBND huyện Krông Nô xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp tục hoạt động chế biến tại vị trí hiện tại (Bệnh viện cũ).

- Trường hợp Công ty muốn nhận toàn bộ diện tích đất quy hoạch cụm công nghiệp để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp của huyện thì đề nghị Công ty lập dự án đầu tư, thống nhất với UBND huyện Krông Nô để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2.4. Đối với dự án bảo vệ rừng và trồng rừng phòng hộ giai đoạn 1:

- Huyện ủy và UBND huyện Krông Nô đã vào cuộc với quyết tâm chính trị rất cao trong việc chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị của

huyện và các xã có liên quan triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2017 trên địa bàn huyện, trong đó có dự án trồng rừng tại tiểu khu 1260. Tuy nhiên, để đảm bảo việc trồng được rừng theo kế hoạch, rừng sau khi trồng không bị người dân phá, đề nghị Huyện ủy và UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, xử lý kịp thời các vướng mắc có liên quan, đặc biệt là tập trung thực hiện giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tạo sự đồng thuận.

- Yêu cầu Công ty TNHH TM DV SX Khoáng sản Phú Gia Phát phối hợp chặt chẽ với địa phương để tổ chức thực hiện việc trồng rừng theo kế hoạch đã đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện giải pháp tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia trồng rừng để tạo sự đồng thuận; chuẩn bị đủ cây giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nhân lực, phương tiện để trồng rừng; nghiệm thu kết quả trồng rừng theo từng công đoạn theo quy định, đặc biệt là nghiệm thu hoàn công trồng rừng để làm cơ sở cho các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng và xử lý các vấn đề có liên quan.

- Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ trồng rừng đối với diện tích quy hoạch trồng rừng trong diện tích đất giai đoạn 1 theo quy định; bổ sung diện tích đất bãi rác vào hồ sơ, kế hoạch trồng rừng năm 2017; thực hiện việc kiểm tra, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho nhà đầu tư trồng rừng phù hợp với điều kiện lập địa tại khu vực dự án. Khẩn trương tham mưu việc lập hồ sơ thuê rừng và xử lý diện tích rừng tự nhiên bị mất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1802/UBND-NN ngày 11/4/2017.

Trên đây là kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 09 tháng 5 năm 2017. Yêu cầu các Sở, ngành; UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Đồng chí Nguyễn Đức Luyện ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Krông Nô;
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, XD, KH&ĐT, TC;
- UBND huyện Krông Nô;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, KTKH, NN(Hu);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Văn Diêu