

Số: 270 /TB-VPUBND

Đắk Nông, ngày 21 tháng 4 năm 2017

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (dự án 3EM)**

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (dự án 3EM). Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng IFAD Hà Nội; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan, Ban Quản lý dự án 3EM tỉnh, các thành viên Ban tư vấn dự án các huyện và một số cá nhân hưởng lợi trực tiếp từ dự án. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 3EM tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự án và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án 3EM tỉnh Đắk Nông kết luận như sau:

1. Dự án Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ, bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 01/2011 và đến ngày 31/12/2016 dự án đã hoàn tất việc triển khai thực hiện các hoạt động ngoài hiện trường; nhiệm vụ còn lại 6 tháng đầu năm 2017 là hoàn thành công tác bàn giao, tổng kết và chính thức đóng gói dự án.

Sau 06 năm triển khai thực hiện, Dự án 3EM đã đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa cải thiện đời sống và có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Có thể tóm tắt một số kết quả mà dự án 3EM đã đạt được như sau:

- Tổng thiết kế vốn của dự án là 23,8 triệu USD tương đương 476,4 tỷ đồng, tính đến thời điểm hiện tại dự án giải ngân khoảng 467 tỷ đồng, đạt 98% so với thiết kế vốn;

- Các kết quả tác động của dự án đã cam kết với nhà tài trợ được bảo đảm, như: tăng thu nhập hộ hưởng lợi từ dự án, tăng năng suất cây trồng, tăng tỷ lệ sở hữu tài sản, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ hộ thiếu ăn,...;

- Người dân đã áp dụng tốt kỹ thuật từ các khóa tập huấn của dự án, giúp năng suất một số cây trồng như cà phê, hồ tiêu,... tăng lên khoảng 20-30%; ngoài ra, các mô hình/tiểu dự án đã có những kết quả nhất định trong việc đem lại nguồn thu nhập cho người dân, thay đổi tư duy canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững và gắn với thị trường tiêu thụ;



- Hỗ trợ nâng cấp 7 hợp tác xã từ nhóm cùng sở thích, điều này giúp các nhóm hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững;

- Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với các nhóm cùng sở thích thực hiện mua chung bán chung, đã có 34 nhóm cùng sở thích dự án kết nối được với doanh nghiệp. Đặc biệt trong năm 2016, dự án triển khai thí điểm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp và nhóm thực hiện hợp tác công tư PPP, điều này sẽ là cơ sở giúp cho UBND tỉnh xây dựng quy trình hỗ trợ cho doanh nghiệp hợp tác công tư PPP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn sau khi dự án kết thúc;

- Hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cộng đồng điều này giúp các nhóm: Nâng cao năng lực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất; tiếp cận thị trường;

- Công tác lập kế hoạch có sự tham gia được nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh, cộng đồng được tham gia vào việc lập kế hoạch, bảo đảm dân chủ và tính xác thực của bản kế hoạch;

- Đầu tư xây dựng được 147 công trình cơ sở hạ tầng với khoảng 15.055 hộ hưởng lợi trực tiếp (hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 50%), trong đó có 89 hạng mục công trình đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất với khoảng 78 km, giúp người dân vùng sâu, vùng xa thúc đẩy hoạt động sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm làm ra;

- Thông qua hợp phần tài chính nông thôn, nguồn vốn để cung cấp dịch vụ tài chính cho nông dân để phát triển nông nghiệp mà dự án để lại xấp xỉ khoảng 130 tỷ đồng, trong đó: 40 tỷ giao cho địa phương quản lý thông qua Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế và 90 tỷ do Agribank thực hiện triển khai cho vay và hoàn vốn theo đúng Hiệp định đã cam kết. Các nguồn vốn này phát huy hiệu quả, đặc biệt là thông qua hoạt động cho vay qua Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế tạo ra cơ hội cho chị em tiếp cận nguồn vốn vay chính thống, giúp đỡ nhau trong sản xuất và sử dụng vốn vay đúng mục đích, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo;

- Dự án cũng đã đào tạo được cho địa phương một đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Đây là nguồn nhân lực giúp cho địa phương chủ động trong việc tiếp nhận các dự án ODA.

2. Dự án 3EM với những mục tiêu chiến lược phù hợp cùng với phương pháp tiếp cận mới, kết hợp phân cấp mạnh mẽ đã để lại cho địa phương những thành quả có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, điển hình là Quỹ cơ hội cho phụ nữ làm kinh tế, phương pháp nông dân dạy nông dân, nâng cao năng lực cho cộng đồng, hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, phát triển chuỗi giá trị, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia, phân cấp phân quyền trong quản lý xây dựng cơ bản,... Tỉnh Đắk Nông có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các điều kiện để phát triển còn nhiều hạn chế và yếu kém, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nên giảm nghèo là mục tiêu lâu dài; vì vậy, tỉnh Đắk Nông mong muốn được Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho địa phương, sớm đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững cho tỉnh nhà.



Tỉnh Đắk Nông cam kết sẽ bố trí nguồn lực và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trên địa bàn để tiếp quản, khai thác và nhân rộng những thành quả nêu trên. Để triển khai hiệu quả nội dung này, đề nghị các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá các mô hình của dự án 3EM đã bàn giao, đồng thời xây dựng kế hoạch lồng ghép để nhân rộng các mô hình thành công.

- Sở Công Thương tạo điều kiện, hỗ trợ các chính sách để phát triển thương hiệu, bộ nhận diện các sản phẩm thuộc chuỗi giá trị của dự án 3EM; xúc tiến liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng đối với sản phẩm có bộ nhận diện và nhãn hiệu tập thể; nhân rộng thành quả của việc đổi mới công nghệ sản xuất.

- Ban Dân tộc tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng hưởng lợi của dự án 3EM, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số về các giá trị của dự án để lại, nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc duy trì và phát huy những thành quả của dự án.

- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ các nhóm cùng sở thích của dự án nâng cao năng lực, xây dựng cơ chế khai thác hiệu quả đội ngũ tiểu giáo viên đã được đào tạo hoạt động hiệu quả sau khi dự án kết thúc.

- Đề nghị Thường trực Huyện ủy các huyện: Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Song, Đắk R'lấp và Tuy Đức quan tâm, chỉ đạo lồng ghép hài hòa các nguồn lực của địa phương nhằm duy trì và nhân rộng những kết quả đạt được của dự án 3EM.

- Yêu cầu UBND các huyện: Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Song, Đắk R'lấp và Tuy Đức chỉ đạo các Phòng, Ban, UBND các xã có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền về kết quả dự án 3EM đạt được, đặc biệt quan tâm đến công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả dự án sau khi kết thúc. Đồng thời, hàng năm cần dành một khoản ngân sách nhất định để duy trì công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có sự tham gia.

- Đề nghị Ban chuẩn bị dự án IFAD giai đoạn 2 tỉnh Đắk Nông (sau khi được thành lập) cần chú ý đến vấn đề phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, cần có sự kết nối với các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp với các nhà tư vấn (khuyến nông, tín dụng, thị trường,...). Đồng thời, định hướng cho nông dân về số lượng sản phẩm cần sản xuất và thị trường tiêu thụ; không chạy theo phong trào mà tập trung sản xuất những sản phẩm sạch, hữu cơ, ít nhưng có chất lượng, có thị trường ổn định, bảo đảm sản xuất ổn định, bền vững.

- Yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công

Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị nội dung, sắp xếp thời gian làm việc (theo lịch trình Ban Quản lý dự án 3EM đã thông báo tại Công văn số 35/CV-DA3EM ngày 12/4/2017) và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan để Đoàn hỗ trợ thiết kế dự án giai đoạn 2 giúp tỉnh Đắk Nông xây dựng thiết kế dự án một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

- Đề nghị các Bộ, ngành có liên quan hỗ trợ, giúp đỡ UBND tỉnh Đắk Nông sớm hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để IFAD Việt Nam tài trợ cho tỉnh thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu giai đoạn 2 từ năm 2018 - 2023.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng IFAD Hà Nội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- TT. Huyện ủy, UBND các huyện: Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk R'lấp, Tuy Đức;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, TH, KTKH. 9

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ngô Xuân Lộc**