

Số: *1927* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *06* tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R'lấp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Đắk R'lấp;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017(đợt 2);

Xét Quyết định số 193/QĐ-SXD, ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa trường học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R'lấp; Quyết định số 234/QĐ-SXD, ngày 23/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 1, Khoản 12, Điều 1; bổ sung Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 193/QĐ-SXD, ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa trường học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R'lấp;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 122/TTr-DA, ngày 01/12/2017 và Báo cáo thẩm định số 411/BC-SKH-TĐ, ngày 06/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R'lấp,



[Handwritten signature]

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R'lấp, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiến cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Đắk R'lấp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2017, của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	174.771.000	Vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách huyện	Chỉ định thầu		Quý IV/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Xây lắp công trình: Nhà lớp học 08 phòng trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, xã Hưng Bình	3.383.900.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018		270 ngày
3	Xây lắp công trình: Nhà lớp học 04 phòng trường Tiểu học Lê Lợi, xã Đắk Ru; Nhà lớp học 02 phòng trường Tiểu học Trần Phú, xã Đắk Ru	2.122.582.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018		180 ngày
4	Bảo hiểm công trình	4.256.000		Chỉ định thầu		Quý I/2018		Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
5	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	10.641.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017		60 ngày
6	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.320.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2017		60 ngày
7	Kiểm toán độc lập	95.692.000		Chỉ định thầu		Quý II/2018		60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu (1+...+7)		5.797.162.000						