

Số: **245** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **08** tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Tuy Đức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBND, ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Tuy Đức;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND, ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017(đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-UBND, ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Tuy Đức;

Xét Quyết định số 195/QĐ-SXD, ngày 19/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án: Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Tuy Đức; Quyết định số 273/QĐ-SXD, ngày 13/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 1, Khoản 14, Điều 1 Quyết định số 195/QĐ-SXD, ngày 19/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tuy Đức (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 03/TTr-DA, ngày 07/01/2018 và Báo cáo thẩm định số 21/BC-SKH-TĐ, ngày 24/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Tuy Đức,



1/2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Tuy Đức, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tuy Đức chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị, đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh (để phối hợp);
- UBMT TQVN huyện Tuy Đức (để giám sát);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (TT) ✓

06

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Công trình: Các dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017 - 2020 huyện Tuy Đức

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 244 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 02 năm 2018)

I. Biểu kế hoạch đấu thầu đã duyệt

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú	
1	Thi công xây dựng Nhà lớp học 02 phòng - Trường mầm non Hoa Ban (điểm lẻ Bán Đoàn Kết)	1.017.513.000	Vốn trái phiếu chính phủ.	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	120 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng	
2	Thi công xây dựng Nhà lớp học 02 phòng - Trường mầm non Hoa Đào (điểm lẻ Phi Lộ te)	1.024.857.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	120 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng	
3	Thi công xây dựng Nhà lớp học 03 phòng - Trường mầm non Hoa Mai xã Đăk R Tih	1.787.996.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	150 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng	
4	Thi công xây dựng Nhà lớp học 02 phòng - Trường mầm non Hoa Lan (điểm lẻ) xã Quảng Trục	1.051.834.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	120 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng	
5	Thi công xây dựng Nhà lớp học 03 phòng - Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm xã Đăk Ngo	1.133.401.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	150 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng	
6	Thi công xây dựng Nhà lớp học 05 phòng - Trường tiểu học Lê Lợi xã Quảng Tâm	1.720.748.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	180 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng	
7	Thi công xây dựng Nhà lớp học 03 phòng - Trường tiểu học Kim Đồng (điểm lẻ Giang Châu)	1.168.741.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	150 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng	
8	Thi công xây dựng Nhà lớp học 02 phòng - Trường tiểu học Lý Tự Trọng	839.723.000		Chỉ định thầu			Quý IV/2017	Trọn gói	120 ngày	
9	Chi phí giám sát thi công xây dựng (cho toàn bộ dự án)	309.291.000		Chỉ định thầu			Quý IV/2017	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
10	Chi phí bảo hiểm (cho toàn bộ dự án)	7.532.000		Chỉ định thầu			Quý IV/2017	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm	
11	Kiểm toán độc lập (cho toàn bộ dự án)	100.461.000		Chỉ định thầu			Quý III,IV/2018	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu (1+...+11)		10.162.097.000								

II. Biểu kế hoạch đấu thầu điều chỉnh

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Chi chú
1	Thi công xây dựng Nhà lớp học 02 phòng - Trường mầm non Hoa Ban (điểm lẻ Bán Đoàn Kết)	1.017.513.000	Vốn trái phiếu chính phủ.	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	120 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
2	Thi công xây dựng Nhà lớp học 02 phòng - Trường mầm non Hoa Đào (điểm lẻ Phi Lộ te)	1.024.857.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	120 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
3	Thi công xây dựng Nhà lớp học 03 phòng - Trường mầm non Hoa Mai, xã Đắk R'Tiêh	1.787.996.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	150 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
4	Thi công xây dựng Nhà lớp học 02 phòng - Trường mầm non Hoa Lan (điểm lẻ) xã Quảng Trục	1.051.834.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	120 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
5	Thi công xây dựng Nhà lớp học 03 phòng - Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm xã Đắk Ngo	1.133.401.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	150 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
6	Thi công xây dựng Nhà lớp học 05 phòng - Trường tiểu học Lê Lợi xã Quảng Tâm	1.720.748.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	180 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
7	Thi công xây dựng Nhà lớp học 03 phòng - Trường tiểu học Kim Đồng (điểm lẻ Giang Châu)	1.168.741.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	150 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
8	Thi công xây dựng Nhà lớp học 02 phòng - Trường tiểu học Lý Tự Trọng	839.723.000		Chỉ định thầu		Quý I/2018	Trọn gói	120 ngày	
9	Chi phí giám sát thi công xây dựng (cho toàn bộ dự án)	309.291.000		Chỉ định thầu		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
10	Chi phí bảo hiểm (cho toàn bộ dự án)	7.532.000		Chỉ định thầu		Quý I/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
11	Kiểm toán độc lập (cho toàn bộ dự án)	100.461.000		Chỉ định thầu		Quý III,IV/2018	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu (1+...+11)		10.162.097.000							

