

Số: *341* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 28 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-UBND, ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v điều chỉnh các Khoản 1, 3, 4, 7, 8, Điều 1, Quyết định số 1389/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, v/v giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Quyết định số 163/QĐ-SXD, ngày 30/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án huyện Đắk G'long tại Tờ trình số 36/TTr-DA, ngày 06/02/2017 và Báo cáo thẩm định số 34/BC-SKH-TĐ, ngày 21/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông xã Đắk Wil, huyện Cư Jút với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án huyện Cư Jút chịu trách nhiệm tổ chức lựa



chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia. Chỉ phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

Trong năm 2017, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế để đảm bảo đúng lộ trình theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT, ngày 8/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Ban Quản lý các dự án huyện Cư Jút; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC). 08

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bón

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường Trung học phổ thông xã Đăk Wil, huyện Cư Jút

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 341 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch đấu thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng và thiết bị	21.493.000 Trong đó CPDP: 1.023.000	Vốn Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I,II/2017	Trọn gói	30 ngày
2	Xây dựng công trình + chi phí thiết bị	10.676.597.000 Trong đó CPDP: 508.409.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II/2017	Trọn gói	500 ngày
3	Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng và thiết bị	256.965.000 Trong đó CPDP: 12.236.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I,II/2017	Trọn gói	30 ngày
4	Bảo hiểm công trình	21.581.000 Trong đó CPDP: 1.027.000		Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I,II/2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Tư vấn kiểm toán	109.963.000 Trong đó CPDP: 5.236.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2019	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		11.086.599.000						

