

Số: **786** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **25** tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 3**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Quyết định số 29/QĐ-QBTĐB, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông, về việc phân chia nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông đợt 3 năm 2017 cho các đơn vị quản lý và sử dụng; Quyết định số 801/QĐ-SGTVT, ngày 26/4/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 3;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 809/TTr-SGTVT, ngày 26/4/2018 và Báo cáo thẩm định số 145/BC-SKH-TĐ, ngày 16/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 3 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị



(Handwritten signature)

số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý, hiệu quả đầu tư trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Đắk Mil, Krông Nô; Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

04

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến Tỉnh lộ 3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 786 /QĐ-UBND, ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng									
STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Xây lắp công trình	Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông (Quyết định số 29/QĐ-QBTĐB, ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắk Nông).	2.567.308.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	90 ngày	
2	Giám sát thi công xây dựng		78.690.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Kiểm toán công trình		52.800.000	Chỉ định thầu			Quý III, IV/2018	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:			2.698.798.000 đồng						

