

Số: **870** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **06** tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình:
Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ, về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Báo cáo số 1050/BC-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, về việc “Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm B” đối với công trình Hồ Gia Nghĩa;
Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT, ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giao (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2);
Căn cứ Công văn số 75/HĐND-VP, ngày 28/3/2017 của HĐND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND, ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;



Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 26/03/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Thông báo số 12/TB-HĐND, ngày 17/05/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kết luận Phiên họp thường trực HĐND tỉnh ngày 15/05/2018;

Xét Tờ trình số 51/TTr-SKH, ngày 01/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông với các nội dung sau:

1. Dự án được chia tách thành 02 tiểu dự án:

- 1.1. Tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư.
- 1.2. Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án.

2. Chủ đầu tư:

2.1. Tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư : UBND thị xã Gia Nghĩa.

2.2. Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

3. Tổng mức đầu tư của dự án: 785.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi lăm tỷ đồng).

Bao gồm:

3.1. Tổng mức đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng và tái định cư: 533.765.254.503 đồng.

Trong đó:

- Chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư: 499.080.534.503 đồng
- Chi phí dự phòng: 34.684.720.000 đồng

3.2. Tổng mức đầu tư Tiểu dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục còn lại của dự án: 251.234.745.497 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 136.918.629.497 đồng
- Chi phí thiết bị: 664.343.000 đồng
- Chi phí xử lý chất độc OB : 9.995.159.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án : 4.409.660.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 17.270.360.000 đồng
- Chi phí khác: 12.607.154.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 69.369.440.000 đồng

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 26/03/2018 và Quyết định 1682/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông và UBND thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư hai tiểu dự án thành phần) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, quản lý đầu tư và xây dựng theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2, Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN (phối hợp giám sát);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Công TTĐT, CNXD.

04

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bốn

