

Số: 925 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 13 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
**Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô - Hạng mục sửa chữa, cải tạo
công, tường rào và hạ tầng kỹ thuật**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 92/2017/TT-BTC, ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Xét Quyết định số 56/QĐ-SXD, ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô - Hạng mục sửa chữa, cải tạo công, tường rào và hạ tầng kỹ thuật;

Xét Quyết định số 2106/QĐ-SGDĐT, ngày 28/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô tại Tờ trình số 141/TTr-DTNTKRN, ngày 24/5/2018 và Báo cáo thẩm định số 185/BC-SKH-TĐ, ngày 07/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô - Hạng mục sửa chữa, cải tạo công, tường rào và hạ tầng kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô - Hạng mục sửa chữa, cải tạo công, tường rào và hạ tầng kỹ thuật, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô (Chủ đầu tư):



Handwritten signature

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý, hiệu quả đầu tư trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường DTNT THCS&THPT Krông Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)

Trần Xuân Hải



PHƯƠNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trường DTNT THCS & THPT Krông Nô, hạng mục sửa chữa, cải tạo công, tường rào và hạ tầng kỹ thuật
(Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	26.814.000	Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 2106/QĐ-SGDĐT, ngày 28/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông)	Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Tư vấn quản lý dự án	26.790.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Xây lắp công trình	842.242.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	90 ngày
4	Kiểm toán độc lập	13.060.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày
5	Bảo hiểm xây dựng	1.837.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:		910.743.000						

(Handwritten mark)