

Số: **926** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **13** tháng **6** năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 18 phòng và công, hàng rào, cột cờ, nhà xe Trường THPT Đắk G'long**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 92/2017/TT-BTC, ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Xét Quyết định số 59/QĐ-SXD, ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 18 phòng và công, hàng rào, cột cờ, nhà xe Trường THPT Đắk G'long;

Xét Quyết định số 2106/QĐ-SGDĐT, ngày 28/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Trường THPT Đắk G'long tại Tờ trình số 19/TTr-ĐGL, ngày 24/5/2018 và Báo cáo thẩm định số 184/BC-SKH-TĐ, ngày 07/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 18 phòng và công, hàng rào, cột cờ, nhà xe Trường THPT Đắk G'long,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 18 phòng và công, hàng rào, cột cờ, nhà xe Trường THPT Đắk G'long, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Trường THPT Đắk G'long (Chủ đầu tư):



*h*

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý, hiệu quả đầu tư trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường THPT Đắk G'long; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./<

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hải**





**PHƯƠNG LỊCH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà học 18 phòng và cổng, hàng rào, cột cờ, nhà xe Trường THPT Đắk G'long**  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 92/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	21.301.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất	2.804.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định Hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả đấu thầu	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	21.320.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Kiểm toán độc lập	10.384.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	30 ngày
6	Bảo hiểm công trình	519.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
7	Thi công xây dựng công trình + Chi phí hạng mục chung	671.735.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi	Quý II, III/2018	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>		<b>730.063.000</b>						

ĐVT: đồng.

*th*