

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *922* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *13* tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và công, tường rào Trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC, ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính, quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Xét Quyết định số 2106/QĐ-SGDĐT, ngày 28/12/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 61/QĐ-SXD, ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và công, tường rào Trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm;

Xét Tờ trình số 12/TTr-LD, ngày 24/5/2018 của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm (Chủ đầu tư) và Báo cáo thẩm định số 183/BC-SKH-TĐ, ngày 07/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và công, tường rào Trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm,



[Handwritten signature]

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà hiệu bộ và cổng, tường rào Trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

- Thực hiện nghiêm việc giảm giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 183/BC-SKH-TĐ, ngày 07/6/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà hiện ở và công trường THPT Nguyễn Bình Khiêm

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 922/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 6 năm 2018)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	24.112.000	Ngân sách tỉnh (Theo Quyết định số 2106/QĐ-SGDĐT, ngày 28/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông)	Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Tư vấn quản lý dự án	24.090.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Xây lắp công trình	757.355.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	90 ngày
4	Kiểm toán độc lập	11.744.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày
5	Bảo hiểm xây dựng	1.652.000		Chỉ định thầu		Quý II, III/2018	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:		818.953.000						