

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **931**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **14** tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2018 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND, ngày 03/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-UBND, ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-UBND, ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc chuyển nhiệm vụ chi vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ năm 2017 sang năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND, ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 491/TTr-CCKL, ngày 22/05/2018 của Chi cục Kiểm lâm, về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2018 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 169/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 01/6/2018, về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà các gói thầu năm 2018 thuộc dự án,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2018 thuộc dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

- Thực hiện nghiêm việc giám giá khi áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 5699/UBND-KTTC, ngày 31/10/2016.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 169/BC-SKH-TĐ, ngày 01/6/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

4

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bôn

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU NĂM 2018

Dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020

(Kèm theo Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Kế hoạch lựa chọn các gói thầu năm 2018 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1828/QĐ-UBND, ngày 21/10/2016

ĐVT: Đồng									
STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
C	Kế hoạch năm 2018								
1	Xây dựng đường băng cản lửa và làm giảm vật liệu cháy		820.417.719	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	Trong năm 2018	
2	Xây dựng Bảng quy ước BVR, Bảng thông tin cảnh báo CR; Biên cảnh lửa; Bảng nội quy BVR và PCCCR; Bảng dự báo cấp CR; Chòi canh lửa; Kho chứa dụng cụ BVR và PCCCR	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	1.665.069.430	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	90 ngày	
3	Cung cấp thiết bị vận chuyển năm 2018		1.227.831.000	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	90 ngày	
4	Cung cấp thiết bị chữa cháy, thiết bị thông tin và làm việc năm 2018		4.924.300.000	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	90 ngày	
5	Bảo hiểm công trình		3.636.482	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	Theo Luật bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu:			8.641.254.631 đồng						



II. Kế hoạch lựa chọn các gói thầu năm 2018 điều chỉnh

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
C	Kế hoạch năm 2018								
1	Xây dựng đường băng cản lửa và làm giảm vật liệu cháy		820.417.719	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Trong năm 2018	
2	Xây dựng Bảng quy ước BVR, Bảng thông tin cảnh báo CR; Biên cảnh lửa; Bảng nội quy BVR và PCCCR; Bảng dự báo cấp CR; Chòi canh lửa; Kho chứa dụng cụ BVR và PCCCR	Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh	1.980.752.396	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II-III/2018	Trọn gói	90 ngày	
3	Cung cấp thiết bị chữa cháy, thiết bị thông tin và làm việc năm 2018		1.848.300.000	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III-IV/2018	Trọn gói	90 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
4	Bảo hiểm công trình		6.256.022	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II-III/2018	Theo Luật bảo hiểm		
Tổng giá trị các gói thầu:			4.655.726.137 đồng						