

Số: **726** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **28** tháng 4 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước công nghiệp tuyến Đ2, N3, N4, N5, N6, N8, N9, CX1, CX2, CX3, CX8 thuộc dự án: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND, ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-UBND, ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc ứng trước kế hoạch vốn năm sau để triển khai các hạng mục thuộc dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 30/QĐ-SXD, ngày 5/4/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục công trình: Hệ thống giao thông nội bộ trong khu công nghiệp Nhân Cơ thuộc dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 32/QĐ-SXD, ngày 5/4/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục công trình: Hệ thống thoát nước mưa thuộc dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 35/QĐ-SXD, ngày 12/4/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục công trình: Thiết kế cấp điện chiếu sáng thuộc dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 36/QĐ-SXD, ngày 12/4/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, v/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán hạng mục công trình: Cấp nước công nghiệp thuộc dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 90/QĐ-BQL ngày 5/11/2015 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, v/v phê duyệt dự toán gói

thầu Trích đo địa chính tỷ lệ 1/2000 phục vụ cho công tác giao đất và cho thuê đất thuộc dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 24/QĐ-BQL ngày 25/4/2017 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, v/v phê duyệt dự toán gói thầu Xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước công nghiệp tuyến Đ2, N3, N4, N5, N6, N8, N9, CX1, CX2, CX3, CX8 thuộc dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 187/TTr-BQL, ngày 25/4/2017 và Báo cáo thẩm định số 108/BC-SKH-TĐ, ngày 27/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước công nghiệp tuyến Đ2, N3, N4, N5, N6, N8, N9, CX1, CX2, CX3, CX8 thuộc dự án: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước công nghiệp tuyến Đ2, N3, N4, N5, N6, N8, N9, CX1, CX2, CX3, CX8 thuộc dự án: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, Công TTĐT, CNXD (MNC).

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Bón**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**

Gói thầu Xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước công nghiệp tuyến Đ2, N3, N4, N5, N6, N8, N9, CX1, CX2, CX3, CX8 thuộc dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông

*(Phụ lục kèm theo Quyết định số 726 /QĐ-UBND, ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

**I. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu xây lắp số 07XL: Xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước công nghiệp tuyến Đ2, N3, N4, N5, N6, N8, N9, CX1, CX2, CX3, CX8	Ngân sách nhà nước (Công văn số 148/TTg-KTN, ngày 30/01/2015; Công văn số 1585/TTg-KTTH, ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ)	134.694.517.000	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2017	Theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày
2	Gói thầu số 07 BH: Bảo hiểm gói thầu xây lắp số 07XL		242.971.000	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2017	Tròn gói	Theo Luật Bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu bổ sung (1+2)</b>			<b>134.937.488.000</b>					

