

Số: **260** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **09** tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án:
Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng,

Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT, ngày 29/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc giao chi tiết, kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND, ngày 18/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Mil tại Công văn số 05/BQLDA-KT, ngày 24/01/2018 và Báo cáo thẩm định số 28/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 29/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Mil (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 448/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 29/12/2017 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đắk Mil; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

DỰ ÁN: HỒ ĐẮK KLO OU, XÃ ĐẮK LAO, HUYỆN ĐẮK MIL

(Kèm theo Quyết định số 260 /QĐ-UBND, ngày 09 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)



ĐVT: Đồng

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự án dự án	Ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các vùng	1.797.498.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	90 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01		13.348.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-III/2018	Trọn gói	30 ngày	

Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt: 1.810.846.000 đồng

II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự án dự án	NGÂN SÁCH Trung ương hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội các	1.797.498.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	90 ngày	
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01		13.348.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I-III/2018	Trọn gói	30 ngày	

Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt: 1.810.846.000 đồng