

Số: 246/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Tô Hiến Thành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-UBND, ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Quyết định số 119/QĐ-SKH, ngày 19/6/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường Tô Hiến Thành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung; Quyết định số 327/QĐ-SXD, ngày 11/12/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 2, Khoản 12, Khoản 13, Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 119/QĐ-SKH, ngày 19/6/2013 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Gia Nghĩa tại Tờ trình số 04/TTr-BQL, ngày 15/01/2018 và Báo cáo thẩm định số 29/BC-SKH-TĐ, ngày 29/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Tô Hiến Thành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Tô Hiến Thành (kéo dài) nối khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



12

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia; đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính; tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 29/BC-SKH-TĐ, ngày 29/01/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường Tô Hiến Thành (kéo dài) nói khu Trung tâm thị xã Gia Nghĩa đến đường Quang Trung

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2446 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 02 năm 2018)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng công trình	9.373.329.000	Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2018	Trộn gói	360 ngày	Lựa chọn nhà thầu qua mạng
2	Bảo hiểm công trình	22.532.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2018	Trộn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
3	Tư vấn kiểm toán	179.991.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2019	Trộn gói	60 ngày	
4	Di dời hạ tầng kỹ thuật	60.000.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2018	Trộn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:		9.635.852.000							

