

Số: 360 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 12 tháng 3 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND, ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương và Trái phiếu chính phủ năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 195/TTr-SXD, ngày 01/02/2018 và Báo cáo thẩm định số 51/BC-SKH-TĐ, ngày 28/02/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông:

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.



*[Handwritten signature]*

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 51/BC-SKH-TĐ, ngày 28/02/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

09

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Trần Xuân Hải**



## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Kết nối các trục đường khu đô thị số 4, thị xã Gia Nghĩa**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 360 /QĐ-UBND, ngày 12 tháng 5 năm 2018)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình bước TKBVTC	450.000.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng	Chỉ định thầu		Quý I-II/2018	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn lập TKBVTC	1.045.238.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	180 ngày
3	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	269.500.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	60 ngày
4	Rà phá bom mìn	1.072.500.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Trọn gói	210 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt</b>		<b>2.837.238.000</b>						

**\*Ghi chú:**

- Đối với gói thầu tư vấn áp dụng phương thức "Một giai đoạn, hai túi hồ sơ" chưa áp dụng việc lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Điều 1 Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.
- Đối với gói thầu tư vấn áp dụng phương thức "Một giai đoạn, hai túi hồ sơ", hiện nay chưa có biểu mẫu lựa chọn nhà thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

