

Số: **450/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **30** tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1673a/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Xét Quyết định số 106a/QĐ-SCT, ngày 27/10/2017 của Sở Công thương tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu; đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 369/TTr-BCH, ngày 23/02/2018 và Báo cáo thẩm định số 69/BC-SKH-TĐ, ngày 20/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2.

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo cam kết tại Công văn số 455/BC-BCH ngày 13/3/2018 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, về việc hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 69/BC-SKH-TĐ, ngày 20/3/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).



Nguyễn Bón

Công trình: Trạm tiếp nhận vật chất Hậu cần - Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Trạm cấp phát xăng dầu
 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 450/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2018)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	2.383.642.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	120 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	9.997.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	76.022.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	Quản lý dự án	75.953.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Kiểm toán độc lập	37.027.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt		2.582.641.000					