

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **719** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **16** tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1674a/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức;

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018;

Xét Quyết định số 301/QĐ-SXD, ngày 30/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức; đề nghị của Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 230/TTr-BCH, ngày 26/02/2018 và Báo cáo thẩm định số 125/BC-SKH-TĐ, ngày 04/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



## **Điều 2.**

### **1. Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức.**

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia, đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo cam kết tại Báo cáo số 168/BC-BCH, ngày 06/3/2018 của Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức, báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 125/BC-SKH-TĐ, ngày 04/5/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch, đúng quy định.

### **Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr)



**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức**  
(Kèm theo Quyết định số **719** /QĐ-UBND, ngày **16** tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Ngân sách tỉnh	9.424.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng		71.660.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng công trình
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng		2.257.799.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	120 ngày
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình		2.400.000	Chỉ định thầu		Quý II/2018	Theo Luật Bảo hiểm	
5	Gói thầu số 05: Tư vấn kiểm toán công trình		39.305.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	02 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>			<b>2.380.588.000 đồng</b>					

