

Số: **770**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **23** tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch
18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu
dự án tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định vay số 3499 – VIE (SF) ký ngày 04/5/2017 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-CTN, ngày 03/7/2017 của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới”;

Căn cứ Hiệp định dự án ký ngày 04/5/2017 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và UBND 05 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum;

Căn cứ sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PAM) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND, ngày 26/7/2016 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND, ngày 01/6/2017 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND, ngày 30/3/2017 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 01/8/2017 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;



Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-UBND, ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 15/TTr-QLDA, ngày 15/5/2018; Công văn số 962/SKH-KTĐN, ngày 22/5/2018 và Báo cáo thẩm định số 148/BC-SKH-TĐ, ngày 17/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả của dự án, tuân thủ các quy định hiện hành; nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà tài trợ, đảm bảo dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, nội dung đã được phê duyệt. Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu Quốc gia.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 148/BC-SKH-TĐ, ngày 17/5/2018.

- Chỉ thực hiện đàm phán ký hợp đồng khi kế hoạch vốn được bố trí.

Điều 3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 01/8/2017 UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, Công TTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

04



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC KẾ HOẠCH 18 THÁNG ĐIỀU CHỈNH - PHẦN VỐN VAY ADB

Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiêu dự án tỉnh Đắk Nông

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **770/QĐ-UBND**, ngày **28** tháng **5** năm 2018)

I. Biểu kế hoạch đấu thầu đã duyệt (Tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND, ngày 01/8/2017 UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			USD	VND					
1	DN-Cs-10: Tư vấn giám sát thi công 02 gói thầu DN-Cw-01 và DN-Cw-02	Vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)	152.800	3.395.368.800	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên chất lượng và chi phí (QCBS)	Quý IV năm 2017- Quý I năm 2018	Theo thời gian	Theo tiến độ thi công gói thầu DN-Cw-01 và DN-Cw-02
2	DN-Cs-11A: Tư vấn kiểm toán độc lập (đợt 1)	Châu Á (ADB)	30.000	666.630.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn theo chi phí thấp nhất (LCS)	Quý IV năm 2017- Quý I năm 2018	Trọn gói	36 tháng
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị bổ sung:			182.800	4.061.998.800					

II. Biểu kế hoạch đấu thầu điều chỉnh

TT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Phương thức xem xét (Trước/sau)	Thời gian thực hiện hợp đồng
			USD	VND					
1	DN-Cs-10: Tư vấn giám sát thi công 02 gói thầu DN-Cw-01 và DN-Cw-02	Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)	355.201	8.013.334.560	Lựa chọn trên chất lượng và Chi phí (QCBS)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II-III năm 2018	Trước	Theo tiến độ thi công 02 gói thầu DN-Cw-01 & DN-Cw-02
2	DN-Cs-11A: Tư vấn kiểm toán độc lập (đợt 1)	(ADB)	25.000	564.000.000	Lựa chọn theo chi phí thấp nhất (LCS)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV năm 2018 – Quý I năm 2019	Trước	36 tháng
Tổng:			380.201	8.577.334.560					

