

Số: **954** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **20** tháng **6** năm **2018**

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Sửa chữa Trụ sở làm việc Văn phòng Chi cục Kiểm lâm**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 92/2017/TT-BTC, ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh, v/v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Quyết định số 225/QĐ-CCKL, ngày 27/12/2017 của Chi cục Kiểm lâm, về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Quyết định số 55/QĐ-SXD, ngày 23/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Văn phòng Chi cục Kiểm lâm;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 511/TTr-CCKL, ngày 29/5/2018 và Báo cáo thẩm định số 193/BC-SKH-TĐ, TĐ&GSĐT, ngày 12/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Văn phòng Chi cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Chi cục Kiểm lâm (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch



lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý, hiệu quả đầu tư trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./s

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

04

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm

(Ban hành kèm theo Quyết định số 954 /QĐ-UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: Đồng

ST T	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn Quản lý dự án	Ngân sách tỉnh	7.635.000	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
2	Thi công xây dựng công trình		240.781.375	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	90 ngày	
3	Tư vấn giám sát		7.642.201	Chỉ định thầu		Quý III-IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:			256.058.576 đồng						

bt

