

Số: **1031** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **06** tháng **7** năm **2018**

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-UBND, ngày 31/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định số 1925/QĐ-UBND, ngày 6/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định 1233/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020;

Xét Quyết định số 741/QĐ-SCT, ngày 30/5/2016 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014 – 2020; Quyết định số 18/QĐ-BQL ngày 13/6/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thiết bị điện tại thôn 1,4,6,8,9 thuộc xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp; Quyết định số 19/QĐ-BQL ngày 13/6/2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự toán gói



thầu thi công và lắp đặt thiết bị tại thôn 11,12 thuộc xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 344/TTr-BQL, ngày 14/6/2018; Báo cáo thẩm định số 325/BC-SKH-TĐ, ngày 02/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý, hiệu quả đầu tư trong thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (MNC).

04

CHỦ TỊCH

Nguyễn Bón



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số ~~1021~~ /QĐ-UBND, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu xây lắp 04XL: Thi công và lắp đặt thiết bị điện tại thôn 11, 12 thuộc xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong	7.942.352.000	Ngân sách trung ương và vốn đối ứng.	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	180 ngày
2	Gói thầu tư vấn giám sát 04GS: Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị điện tại thôn 11, 12 thuộc xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong	252.588.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Gói thầu bảo hiểm 04BH: Bảo hiểm gói thầu xây lắp 04XL	25.073.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công + thời gian bảo hành gói thầu 04XL
4	Gói thầu tư vấn 02KS-TKBVTC-DT: Tư vấn khảo sát, thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán thiết bị điện tại thôn 1,4,6,8,9, xã Quảng Tín huyện Đắk R'lấp	1.072.340.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu tư vấn 02LNVKS: Lập nhiệm vụ khảo sát thiết bị điện tại thôn 1,4,6,8,9, xã Quảng Tín huyện Đắk R'lấp	23.527.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu tư vấn 02GSKS: Giám sát công tác khảo sát thiết bị điện tại thôn 1,4,6,8,9, xã Quảng Tín huyện Đắk R'lấp	31.934.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát gói thầu tư vấn 02KS-TKBVTC-DT
Tổng giá trị các gói thầu		9.347.814.000						

