

Số: 248/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 26 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kè đá, ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh giảm và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị;

Xét Quyết định số 293/QĐ-SXD ngày 25/12/2018 của Sở Xây dựng, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp kè đá, ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 188/TTr-SGDĐT, ngày 30/01/2019 và Báo cáo thẩm định số 56/BC-SKH-GS&TTr, ngày 19/02/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kè đá, ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kè đá, ốp mái taluy thuộc công trình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn



Handwritten signature

đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 56/BC-SKH-GS&TTr, ngày 19/02/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo lựa chọn nhà thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr).

4



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp kê đá, ốp mái tại luy thuộc công trình Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX gói thầu thi công xây dựng	3.015.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý I,II/2019	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý I,II/2019	Trọn gói	20 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	22.930.000		Chỉ định thầu		Quý I,II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
4	Thi công xây dựng công trình	722.441.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I,II/2019	Trọn gói	60 ngày
5	Bảo hiểm công trình	558.000		Chào hàng cạnh tranh		Quý I,II/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh Bảo hiểm
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:							750.944.000	