

Số: 1293/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 08 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ôn định dân cư biên giới xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/08/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương và nguồn Trái phiếu chính phủ năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Dự án ôn định dân cư biên giới xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2); Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 15/07/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh Khoản 3, 7, 12, 14, Điều 1, Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Ôn định dân cư biên giới xã

Quảng Trục, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 32/TTr-BQL ngày 24/7/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 286/BC-SKH-GS&TTr ngày 01/8/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Ổn định dân cư biên giới xã Quảng Trục, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,

Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (MNC).



**KT, CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Ôn định dân cư biên giới xã Quảng Tiến, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú	
1	Gói thầu số 01NV-TK-TĐGD2: Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán	86.306.000	Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng (Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT, ngày 29/8/2017, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	30 ngày		
2	Gói thầu số 02NV-KSTK-TĐGD2: Tư vấn khảo sát, thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán	6.288.403.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	120 ngày		
3	Gói thầu số 03TV-TĐGT-TĐGD2: Tư vấn trích đo giải thửa	356.207.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án		
4	Gói thầu số 01TC-XD-TĐGD2: Thi công xây dựng	145.724.229.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2019 - Quý I/2020	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày		
5	Gói thầu số 05PTV-BH-TĐGD2: Chi phí bảo hiểm công trình	574.490.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	Theo luật KD Bảo hiểm		
6	Gói thầu số 06TV-KT-TĐGD2: Tư vấn kiểm toán	1.147.500.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án		
7	Gói thầu số 07TV-TĐĐC-TĐGD2: Chăm sóc, phân lô, lập hồ sơ địa chính	2.200.100.000		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2020	Trọn gói	90 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu:							156.377.235.000	<i>(Một trăm năm mươi sáu tỷ, ba trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn)</i>		

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.

ĐƠN NGUYỄN