

Số: *1563* /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắc S'rê, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong
(Hạng mục: Tràn xả lũ, đập đất)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách địa phương năm 2019 từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắc S'rê, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Tràn xả lũ, đập đất);

Xét Quyết định số 553/QĐ-SNN ngày 15/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắc S'rê, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (Hạng mục: Tràn xả lũ, đập đất);

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 69/TTr-KTTL ngày 20/8/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 324/BC-SKH-GS&TTr, ngày 28/8/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa



Handwritten signature or mark.

cấp bách công trình Hồ Đắc S'rê, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong (Hạng mục: Tràn xả lũ, đập đất); Công văn số 1746/SKH-GS&TTr ngày 12/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kiểm tra, rà soát thời gian thực hiện các gói thầu sửa chữa cấp bách các công trình thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắc S'rê, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong (Hạng mục: Tràn xả lũ, đập đất), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đăk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-SNN ngày 15/7/2019.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *nl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa cấp bách công trình Hồ Đắc S'ré, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glông (Hạng mục: Tràn xả lũ, đập đất)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1563 /QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng	1.265.353.000	Ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 (Nguồn tăng thu, kết dư 2018)	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	400 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công	31.916.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
3	Kiểm toán	26.367.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	30 ngày	
4	Bảo hiểm	9.828.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2020	Trọn gói	Theo luật KD Bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu:		1.333.464.000	<i>(Một tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. *MD*