

Số: 1978 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk
R'Măng, huyện Đắk Glong (Lý trình Km0+00-:Km18+00)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Đắk Glong tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-UBND, ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình, dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc nguồn vốn 30a, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND, ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình, dự án thuộc nguồn vốn 30a, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019;



Xét Quyết định số 2514/QĐ-SGTVT ngày 25/11/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắc Plao - Đắc R'Măng, huyện Đắc Glong (Lý trình Km0+00÷Km18+00);

Xét Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND huyện Đắc Glong về việc phân khai kế hoạch vốn, danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 30a, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Glong (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 153/TTr-BQL ngày 27/11/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 470/BC-SKH-GS&TTr ngày 04/12/2019 kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắc Plao - Đắc R'Măng, huyện Đắc Glong (Lý trình Km0+00÷Km18+00),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắc Plao - Đắc R'Măng, huyện Đắc Glong (Lý trình Km0+00÷Km18+00), với tổng giá trị các gói thầu là **13.614.365.000** đồng (Mười ba tỷ, sáu trăm mười bốn triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Glong (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chi thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chi thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 2514/QĐ-SGTVT ngày 25/11/2019.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mb*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bón

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Quảng Khê - Đắk Plao - Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong
(Lý trình Km0+00÷Km18+00)**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1988 /QĐ-UBND ngày 09 /12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

		ĐVT: Đồng							
STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng công trình	Chương trình 30a thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp (Theo Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)	13.445.000.000	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	330 ngày	
2	Kiểm toán công trình		169.365.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	40 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:			13.614.365.000 đồng						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ; Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. 

