

Số: **2014**/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **13** tháng **12** năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cấp bách nâng cấp, cải tạo đập chứa nước tại thao trường tổng hợp của lực
lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cấp bách nâng cấp, cải tạo đập chứa nước tại thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông;

Xét Quyết định số 867/QĐ-SNN ngày 31/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cấp bách nâng cấp, cải tạo đập chứa nước tại thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 2296/TTr-BCH ngày 05/11/2019 kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 473/BC-SKH-GS&TTr ngày 05/12/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp bách nâng cấp, cải tạo đập chứa nước tại thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông,



Handwritten signature or mark.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp bách nâng cấp, cải tạo đập chứa nước tại thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là 7.297.044.977 đồng (Bảy tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm bảy mươi bảy đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chi thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chi thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công, yêu cầu Chủ đầu tư phân khai nguồn vốn, chỉ thực hiện khối lượng công việc tương ứng với số vốn được giao để tránh gây nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do đơn vị phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-SNN ngày 31/10/2019.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cấp bách nâng cấp, cải tạo đập chứa nước tại thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

ĐVT: đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	24.927.517	Ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 (Nguồn tăng thu, kết dư năm 2018)	Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	45 ngày	
2	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	6.277.390		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày	
3	Thi công xây dựng công trình	6.905.129.355		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	90 ngày	
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	179.395.261		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	
5	Bảo hiểm công trình	44.883.341		Chào hàng cạnh tranh		Quý IV/2019	Trọn gói	Theo luật KD Bảo hiểm	
6	Cắm mốc bảo vệ hành lang công trình	22.000.000		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	45 ngày	
7	Kiểm toán độc lập	114.432.113		Chỉ định thầu		Quý I/2020	Trọn gói	45 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		7.297.044.977	<i>(Bảy tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi bốn nghìn, chín trăm bảy mươi bảy đồng chẵn)</i>						

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. 