

Số: *1675*/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày *10* tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở);

Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2020 và nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019;

Xét Quyết định số 593/QĐ-SNN ngày 20/10/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Kè chống sạt lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở);

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông tại Tờ trình số 137/TTr-KTTL ngày 21/10/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 334/BC-SKH-GS&TTr ngày 04 tháng 11 năm 2020.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kè chống sạt lở sông Đăk Nang, thôn Phú Tân, xã Đăk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông (Hạng mục: Kè chống sạt lở) với tổng giá trị là: **18.753.880.000** đồng (*Mười tám tỷ, bảy trăm năm mươi ba triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.


1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đăk Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 137/TTr-KTTL ngày 21/10/2020. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu. Lựa chọn gói thầu quan trọng để đấu thầu qua mạng, đảm bảo theo đúng quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 334/BC-SKH-GS&TTr ngày 04 tháng 11 năm 2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đăk Nông; Chủ tịch UBND huyện Krông Nô; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đăk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(L).

3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Xuân Hải



PHỦ LỊCH: KÊ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
Công trình: Kê chống sát lở sông Đắk Nang, thôn Phú Tân, xã Đắk Nang, huyện Krông Nông, tỉnh Đắk Nông
(Hạng mục: Kê chống sát lở)

(Kèm theo Quyết định số 1675 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

DVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Thi công xây dựng công trình	Nguồn ngân sách Trung ương là 21,7 tỷ đồng. Trong đó: Giai đoạn 2016-2020 là 11,7 tỷ đồng, giai đoạn sau năm 2020 là 10 tỷ đồng	18.054.328.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Tròn gói	730 ngày	
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng		433.089.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Tròn gói	Theo tiến thi công công trình	
3	Tư vấn kiểm toán		140.355.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Tròn gói	30 ngày	
4	Bảo hiểm công trình		126.108.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Tròn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:			18.753.880.000				đồng		