

Số: 1721 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 11 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đắc Cút, xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Công văn số 2767/UBND-KTN ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc kế hoạch sửa chữa thường xuyên các dự án thủy lợi đợt 1 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4095/UBND-KTN ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh kế hoạch sửa chữa thường xuyên các dự án thủy lợi đợt 1 năm 2020;

Xét Quyết định số 628/QĐ-SNN ngày 29/10/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hồ Đắc Cút, xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ);



✓



Xét Quyết định số 425/QĐ-KTTL ngày 17/9/2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đăk Nông về việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi đợt 1 năm 2020 và sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đăk Nông tại Tờ trình số 145/TTr-KTTL ngày 30/10/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 339/BC-SKH-GS&TTr ngày 06/11/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đăk Cút, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hồ Đăk Cút, xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ), với tổng giá trị các gói thầu là: **621.455.000 đồng** (Sáu trăm hai mươi một triệu, bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đăk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, công năng sử dụng, hiệu quả dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Trong quá trình triển khai, thực hiện đúng Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 145/TTr-KTTL ngày 30/10/2020;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.



2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 339/BC-SKH-GS&TTtr ngày 06/11/2020; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đầu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *m*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Trần Xuân Hải*  
**Trần Xuân Hải**







**PHU LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Hồ Đắc Cối, xã Đắc Nia, thành phố Gia Nghĩa (Hạng mục: Đập đất, tràn xả lũ)**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)*

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	Từ nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020.	594.745.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	50 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng		15.452.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến thi công công trình
3	Bảo hiểm công trình		3.866.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
4	Tư vấn kiểm toán		7.392.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>			<b>621.455.000</b>	<b>đồng</b>				