

Số: **11** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Cảnh sát cơ động (Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa cũ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Cảnh sát cơ động (Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa cũ);

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Quyết định số 292/QĐ-XSD ngày 24/11/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Cảnh sát cơ động (Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa cũ);

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 304/TTr-CAT ngày 18/12/2020 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 403/BC-SKH-GS&TTr ngày 29/12/2020 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Cảnh sát cơ động (Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa cũ).



✓

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Cảnh sát cơ động (Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa cũ), với tổng giá trị các gói thầu là: **2.046.224.000 đồng** (Bằng chữ: hai tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Công an tỉnh (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 304/TTr-CAT ngày 18/12/2020;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 403/BC-SKH-GS&TTr ngày 29/12/2020; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mm*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Phòng Cảnh sát cơ động

(Trụ sở làm việc Công an thành phố Gia Nghĩa cũ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Gói thầu 01: Thi công xây dựng công trình	1.909.081.000	Ngân sách tỉnh (theo Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	150 ngày	
2	Gói thầu 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	8.247.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	40 ngày	
3	Gói thầu 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày	
4	Gói thầu 04: Tư vấn giám sát	62.713.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	150 ngày	
5	Gói thầu 05: Tư vấn quản lý dự án	62.656.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
6	Gói thầu 06: Bảo hiểm công trình	1.527.000		Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	150 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		2.046.224.000 đồng	(Bảng chữ: hai tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng)						

h

h