

Số: **110** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **21** tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi Tỉnh lộ 3 (ĐT.683),
xã Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa
phương năm 2021 (đợt 2);*

*Căn cứ Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường giao thông từ cửa khẩu Đắk Per, xã Thuận An đi Tỉnh lộ 3 (ĐT.683), xã
Đức Minh, huyện Đắk Mil (giai đoạn 1);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
Đắk Mil tại Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 05/01/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 17/BC-SKH-GS&TTr ngày
15/01/2021.*



Handwritten signature in blue ink.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ cửa khẩu Đắc Per, xã Thuận An đi Tỉnh lộ 3 (ĐT.683), xã Đức Minh, huyện Đắc Mil (giai đoạn 1), với tổng giá trị các gói thầu là: 26.952.067.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mil (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; việc lựa chọn gói thầu quan trọng để đấu thầu qua mạng thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 03/TTr-BQL ngày 05/01/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 17/BC-SKH-GS&TTr ngày 15/01/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắc Mil; Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường giao thông từ cửa khẩu Đắc Per, xã Thuận An đi Tỉnh lộ 3 (ĐT.683), xã Đức Minh, huyện Đắc Mil (giai đoạn 1)
 (Kèm theo Quyết định số **MC** /QĐ-UBND ngày **14/01/2021** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Tư vấn khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	500.000.000	Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày	
2	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công	305.123.000	Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	30 ngày	
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	56.433.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	30 ngày	
4	Thi công xây dựng	24.478.809.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	34 tháng	
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	654.603.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Trọn gói	34 tháng	
6	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát	5.342.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	30 ngày	
7	Rà phá bom, mìn	675.000.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	60 ngày	
8	Bảo hiểm công trình	102.811.000	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	34 tháng	
9	Tư vấn kiểm toán độc lập	173.946.000	Chỉ định thầu		Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu:		26.952.067.000						

Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đắc Nông)

(Hai mươi sáu tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng)

* **Ghi chú:** Việc lựa chọn gói thầu quan trọng để đấu thầu qua mạng thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

