

Số: **228** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình
áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu,
bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Hiệp định vay số 3499 – VIE (COL) ký ngày 04/5/2017 giữa Nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);*

*Căn cứ Hiệp định dự án ký ngày 04/5/2017 giữa Ngân hàng Phát triển Châu
Á (ADB) và UBND 05 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum;*

*Căn cứ sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PAM) của Ngân hàng Phát triển
Châu Á (ADB);*

*Căn cứ thỏa thuận vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Đắk Nông cho
dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, Hiệp định vay tài trợ số 3499-VIE
(COL) số 42/QLN-ĐP ngày 31/5/2018;*

*Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ trợ phát
triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”; Quyết định số 919/QĐ-
UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều*



bn

chính Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông”;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 30/3/201; Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 01/8/2017; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 23/5/2018; Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch 18 tháng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 23/TTr-QLDA ngày 19/01/2021 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 45/BC-SKH-GS&TTr ngày 01/02/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: **1.339.926.300 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn, ba trăm đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Bảo đảm tính chính xác về nguồn vốn bố trí phù hợp với nội dung công việc thực hiện của từng gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 45/BC-SKH-GS&TTr ngày 01/02/2021; đồng thời tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm



h

theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành;

- Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 35 của Luật đấu thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu (nếu cần thiết);

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN_(MNC).

3



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TƯ VẤN CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG
thuộc kế hoạch 18 tháng Dự án Hỗ trợ phát triển Khu vực biên giới – Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông
(Ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	DN-Cs-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế Bản vẽ thi công-Dự toán công trình: Xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng các điểm đến Khu vực Tam giác phát triển 5 tỉnh Việt Nam (VDTA) và Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tà Đùng	1.239.931.800	Ngân vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	90 ngày
2	DN-Cs-08: Tư vấn giám sát khảo sát bước Bản vẽ thi công – Dự toán công trình: Xây dựng, cải thiện cơ sở hạ tầng các điểm đến Khu vực Tam giác phát triển 5 tỉnh Việt Nam (VDTA) và Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tà Đùng	99.994.500		Chỉ định thầu	Quý I-II/2021	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		1.339.926.300 đồng	(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, chín trăm hai mươi sáu nghìn, ba trăm đồng)				

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.