

Số: **220** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **05** tháng **02** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ thôn 1 vào vùng đồng bào dân tộc Mông thôn Năm Tầng, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil đến xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;
Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ thôn 1 vào vùng đồng bào dân tộc Mông thôn Năm Tầng, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil đến xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;
Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ thôn 1 vào vùng đồng bào dân tộc Mông thôn Năm Tầng, xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil đến xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;
Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tại Tờ trình số 36/TTr-BQLDA ngày 13/01/2021 và đề nghị của Giám đốc



✓

Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 36/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ thôn 1 vào vùng đồng bào dân tộc Mông thôn Năm Tầng, xã Đắc R'la, huyện Đắc Mil đến xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, với tổng giá trị các gói thầu là: 67.174.430.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 36/TTr-BQLDA ngày 13/01/2021; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 36/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/01/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắc Mil; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút; Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hải



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường giao thông từ thôn 1 vào vùng đồng bào dân tộc Mông thôn Năm Tầng, xã Đăk R'la, huyện Đăk Mil
đến xã Cư K'nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.501.342.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	7 ngày	
2	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát khảo sát	32.254.000	Chi định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	4 ngày	
3	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán; giám sát rà phá bom mìn, vật nổ	44.558.000	Chi định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	90 ngày	
4	Gói thầu số 05: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	755.442.000	Chi định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I, II/2021	Trọn gói	60 ngày	
5	Gói thầu số 06: Tư vấn đo đạc bản đồ địa chính	177.448.000	Chi định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	60 ngày	
6	Gói thầu số 07: Thi công cắm cọc giải phóng mặt bằng	802.376.000	Chi định thầu		Quý I, II/2021	Đơn giá cố định	60 ngày	
7	Gói thầu số 08: Lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng công trình	62.833.000	Chi định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	7 ngày	
8	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình	62.833.704.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Đơn giá điều chỉnh	30 tháng	
9	Gói thầu số 10: Bảo hiểm xây dựng công trình	157.084.000	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	48 tháng	
10	Gói thầu số 11: Tư vấn thí nghiệm đối chứng và kiểm tra chất lượng công trình	200.000.000	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 tháng	
11	Gói thầu số 12: Tư vấn kiểm toán công trình	307.389.000	Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày	
12	Gói thầu số 13: Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa vào khai thác	300.000.000	Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		67.174.430.000						

(Số mười bảy tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng)

Ghi chú:

- Việc lựa chọn gói thầu quan trọng để đấu thầu qua mạng, yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Giá các gói thầu nêu trên chưa bao gồm chi phí dự phòng; chi phí dự phòng của các gói thầu sẽ được cập nhật sau khi hồ sơ thiết kế BVTC - DT được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Chữ ký)