

Số: **194/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **04** tháng **02** năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Đắk Glong (giai đoạn 3); Hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng trang thiết bị kèm theo; Khu thể dục thể chất và hệ thống tường rào xung quanh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị Quyết số 64/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về chủ trương đầu tư dự án Trường trung học phổ thông Đắk Glong (Giai đoạn 3); Hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng trang thiết bị kèm theo; Khu thể dục thể chất và hệ thống tường rào xung quanh;

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2);

Xét Quyết định số 331/QĐ-SXD ngày 14/12/2020 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học phổ thông Đắk Glong (giai đoạn 3); Hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng trang thiết bị kèm theo; Khu thể dục thể chất và hệ thống tường rào xung quanh;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong tại Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 11/01/2021 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 35/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/01/2021 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Đắk Glong (giai đoạn 3); Hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng trang thiết bị kèm theo; Khu thể dục thể chất và hệ thống tường rào xung quanh.



*Handwritten signature or mark.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Đắk Glong (giai đoạn 3); Hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng trang thiết bị kèm theo; Khu thể dục thể chất và hệ thống tường rào xung quanh, với tổng giá trị là 6.965.381.491 đồng (*Sáu tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi một nghìn, bốn trăm chín mươi một đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành; phân khai kế hoạch vốn cho các gói thầu, đảm bảo chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để khởi công công trình theo Điều 107 Luật Xây dựng và triển khai dự án đúng quy định, không gây nợ đọng. Cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần) theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định. Đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung trình thẩm định tại Tờ trình số 02/TTr-BQL ngày 11/01/2021;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 35/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/01/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *he*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN<sub>(TT)</sub>.

4

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Trần Xuân Hải*

**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Trường trung học phổ thông Đắk Glong (giai đoạn 3);**

**Hạng mục: 08 phòng học bộ môn cùng công trình thiết bị kèm theo; Khu thể dục thể chất và hệ thống tường rào xung quanh**

**(Phụ lục kèm theo Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)**

**Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị	28.935.394	Ngân sách tỉnh (Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)	Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	20 ngày	
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị	7.430.499		Chỉ định thầu		Quý I, II/2021	Trọn gói	20 ngày	
3	Thi công xây dựng, cung cấp thiết bị	6.922.499.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II /2021	Trọn gói	700 ngày	
4	Bảo hiểm	6.516.598		Chỉ định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	700 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>6.965.381.491</b>							

(Sáu tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi một nghìn, bốn trăm chín mươi một đồng)

*he*