

Số: **527/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **16** tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cầu thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu
thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm
dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi
tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Đắk
Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn dự phòng
ngân sách Trung ương năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục các đề xuất dự án đầu tư công
khẩn cấp sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Cầu thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gằn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện
Đắk Mil tại Tờ trình số 69/TTr-BQL ngày 06/4/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở*



Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 92/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu thôn Bắc Sơn, xã Đắc Gàn, với tổng giá trị các gói thầu là: 10.231.427.000 đồng (Mười tỷ, hai trăm ba mươi một triệu, bốn trăm hai mươi bảy nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mil (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 69/TTr-BQL ngày 06/4/2021.

Chỉ phát hành hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu năm 2013.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 92/BC-SKH-GS&TTr ngày 12/4/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắc Mil; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắc Mil và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

5



Trần Xuân Hải

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cầu thôn Bắc Sơn, xã Đắk Gàn

(Kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn xây lắp	19.704.000	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020	Chỉ định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	315.556.000		Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
4	Bảo hiểm công trình	42.264.000		Chỉ định thầu		Quý II/2021	Trọn gói	200 ngày
5	Xây dựng công trình	9.851.903.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng		Quý II/2021	Trọn gói	200 ngày
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		10.231.427.000	(Mười tỷ, hai trăm ba mươi một triệu, bốn trăm hai mươi hai nghìn đồng)					