

Số: 2015/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 13 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét Quyết định số 129/QĐ-STTTT ngày 15/11/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 2322/TTr-SXD ngày 10/12/2019 và Báo cáo thẩm định số 236/BCTĐ-STC ngày 03/12/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, với tổng giá trị các gói thầu là **1.851.820.000 đồng**, nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Sở Xây dựng:



(Handwritten signature)

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lựa chọn hạng mục theo thứ tự ưu tiên để đầu tư, đảm bảo không vượt số vốn được giao và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hiệu quả dự án.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý nội dung thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 236/BCTĐ-STC ngày 03/12/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về nội dung phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tại Quyết định số 129/QĐ-STTTT ngày 15/11/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN_(Tr). 2

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	8.030.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu	2.200.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn giám sát	38.980.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	180 ngày
4	Xây dựng cơ sở dữ liệu cấp chứng chỉ hành nghề, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị	1.802.610.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		1.851.820.000				<i>Một tỷ, tám trăm năm mươi một triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng chẵn</i>		

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.